

	9月 29日	10月 6日	13日	20日
システム 実装		ワークフロー図 生成部分 ・ ライブラリ部分	動画再生部分 ・ GUI部分との連携	チュートリアル動 画撮影
ユーザー テスト				
その他				
論文の作成		実装方式の 記録など		

27日	31日	11月			
		3日	10日	17日	24日
チュートリアル動画作成	卒研本テーマ・認定希望コース申請	制作物の追加	ver.1 完成	エラー抽出・修正	エラー抽出・修正
				被験者募集など 下準備	テスト実施
				実験方式などの 記録	結果記録

12月				
1日	8日	15日	22日	29日
ver.2 完成				
テスト実施 (予備)				
	論文 回し読み	論文 回し読み		
卒論作成 (ユーザーテスト)	卒論作成 (基本項目)	第一稿 完成	卒論修正	第二稿 完成

1月						2月	
5日	12日	19日	20日	26日	2日	8日	
			卒論提出期限				卒研発表期間 2/2 ~

9日	16日	23日	28日
			卒研最終投稿〳切